

REPUBLIQUE DU BENIN

SOCIETE BENINOISE D'ENERGIE
ELECTRIQUE

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

Avis d'appel d'offres n°293/23/SBEE/DG/DPAL/DCMEDD du 29/08/2023


Objet : Divers travaux d'aménagements et de réhabilitation des anciens locaux abritant les Centres Clientèles et les Centres Techniques (ex agences) et des locaux à la Direction Générale et dans diverses zones techniques et commerciales au profit de la Direction du Patrimoine, de l'Approvisionnement et de la Logistique.

Source de financement : *Budget Autonome*

Gestion : 2023

OCTOBRE 2023





Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Dossier d'appel d'offres n°293/23/SBEE/DG/DPAL/DCMEDD du 29/08/2023 relatif aux Divers travaux d'aménagements et de réhabilitation des anciens locaux abritant les Centres Clientèles et les Centres Techniques (ex agences) et des locaux à la Direction Générale et dans diverses zones techniques et commerciales au profit de la Direction du Patrimoine, de l'Approvisionnement et de la Logistique.

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert

L'an deux mil vingt-trois et le mardi 03 octobre à 10 heures 30 minutes, dans la salle de conférence de la Direction Générale de la Société Béninoise d'Énergie Électrique sise à Ganhi, Rue, Avenue du Gouverneur Général PONTY, face Préfecture du Littoral, 01 BP 123 COTONOU, la Commission d'Ouverture et d'Évaluation des Offres (COE) a procédé à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.


Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet d'une publication dans LA NATION n° 8315 du mercredi 30 août 2023, dans le journal des Marchés Publics n°290 du 04 septembre 2023, sur le site de la SBEE (www.sbee.bj) le 30/08/2023 et sur le portail Web des marchés publics (www.marcché-publics.bj) le 31/08/2023. La date limite de remise des offres était fixée au mercredi 03 octobre 2023 à 10 heures précise.

Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la cellule de contrôle des marchés publics (CCMP) de la SBEE, suivant procès-verbal n° 0106/23/SBEE/DG/CCMP/SP du 26/07/2023 et a obtenu le « BON A LANCER » le 25/08/2023.

Ont pris part à cette séance conformément aux notes de services n°736/23/DG/PRMP/DCMEDDSP/SPM et n°7386/23/DG/PRMP/DCMEDDSP/SPM du 29 Septembre 2023

- Président : Nicaise ANTONIO, Représentant de la Personne Responsable des Marchés Publics pi (PRMP) de la SBEE ;
- Rapporteur : Parfait HONVOU, Spécialiste en passation des marchés publics à la PRMP /SBEE

Membres de la COE :

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized 'L' above a signature and the Roman numeral 'ii' next to another signature.

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
PRMP	Mowaid AMOUSSA	SPM/PRMP	Avec voix délibérative
DAF	BASSALE ROstand	Représentant DAF/SBEE	
DPAL	SACCA Malick	Représentant DPAL/SBEE	

Était également présent,

- CODJOVI Oriane, représentante de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics

Les travaux sont répartis en cinq (5) lots comme suit :

Lot 1 : travaux d'aménagements du Centre Clientèle de Vèdoko ;

Lot 2 : travaux d'aménagements de certains Centres Clientèles de la Zone Commerciale Sud ;

Lot 3 : travaux de construction de magasins pour la sécurisation des stocks de lubrifiants et de fosses de rétention des eaux et huiles usées dans les centrales de la SBEE ;

Lot 4 : travaux de réalisation de balises pour la sécurisation des postes électriques situés à CIM Bénin, Gbgamey, Cadjehoun et Wologuede ;

Lot 5 : travaux d'aménagements des postes de répartition de Parakou (Ganou) et de Djougou, et des Centres Clientèles de Zogbodomey et de Bassila ;

Aux date et heure limites de dépôt des offres, sur cent vingt (120) candidats ayant retiré le DAO, quarante (40) ont déposé soixante-neuf (69) plis dont trois (03) plis en retard.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission ou du Comité d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :



 iii

Lot 1


Numéro d'ordre (Dépôt)	Numéro d'ordre (Lot)	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	1	DOUKPE GROUPE SARL	03/10/20 23 à 08 H 05	TESSILIMI Abdou Aziz (66 83 15 53)	Bénin	Néant
3	2	PERFECTO GROUP	03/10/20 23 à 08 H 06	TOGBE Parfait (95 25 30 15)	Bénin	Néant
4	3	3AJT	03/10/20 23 à 08 H 07	ZOUNTCHE ME Janvier (96 55 78 31)	Bénin	Néant
6	4	SGG TP SARL	03/10/20 23 à 08 H 08	DAMON Lawal (67393334)	Bénin	Néant
RAS	5	DJLO GBENON TON	03/10/20 23 à 08 H 25	KPLAKATCH Gwladys	Bénin	Néant
17	6	BENIN EXO CENTER	03/10/20 23 à 08 H 27	AOUENOUM I Rolande (95 59 09 49)	Bénin	Néant
19	7	SKY BENIN	03/10/20 23 à 08 H 28	JOHN F Carmen (95 52 27 79)	Bénin	Néant
22	8	DELGAN Services SARL	03/10/20 23 à 08 H 32	ANATO Serge (97 35 87 51)	Bénin	Néant
35	9	HAVILA BDELLIUM ET FILS	03/10/20 23 à 09 H 08	NASSARA David (97 80 59 19)	Bénin	Néant
40	10	SOBECOP SARL	03/10/20 23 à 09 H 20	AGBOCAME Nadège (40 72 72 72/90 19 34 52)	Bénin	Néant
42	11	OPTIMA CONSTRUCTION SARL	03/10/20 23 à 09 H 28	LAWANI Manstourath (61 91 01 91 / 97 61 34 98)	Bénin	Néant
48	12	ANDES GROUPE SARL	03/10/20 23 à 09 H 41	ADANDONO N Abdel Malick (56 34 86 30)	Bénin	Néant
54	13	GEF5	03/10/20 23 à 09 H 47	ADOSSOU Rosette (97 11 81 92)	Bénin	Néant
57	14	STE OBB TP	03/10/20 23 à 09 H 53	ZEKPETE Caliste (97 00 72 75)	Bénin	Néant

f *iv* *M/S J* *Sm*

60	15	SICONEC SARL	03/10/2023 à 09 H 55	GBEMANA Hubert (94 46 73 36)	Bénin	Néant
61	16	GBETONDJI ET COMPANY	03/10/2023 à 09 H 55	SAIZONOU Egena (97 14 14 16)	Bénin	Néant
63	17	PROLOC SARL	03/10/2023 à 09 H 57	AHOLOUKP E Hippolyte (94 43 43 43)	Bénin	Néant

Lot 2


Numéro d'ordre (Dépôt)	Numéro d'ordre (Lot)	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
9	1	KJ GENIAL BTP	03/10/2023 à 08 H 11	BAKATO Y Issaka (64 64 72 59)	Bénin	Néant
14	2	PENTAGONE BUILDING	03/10/2023 à 08 H 21	ALIGNON David	Bénin	Néant
18	3	BENIN EXO CENTER	03/10/2023 à 08 H 27	AOUENOUMI Rolande (95 59 09 49)	Bénin	Néant
20	4	SKY BENIN	03/10/2023 à 08 H 28	JOHN F Carmen (95 52 27 79)	Bénin	Néant
23	5	DELGAN Services SARL	03/10/2023 à 08 H 32	ANATO Serge (97 35 87 51)	Bénin	Néant
25	6	AFRIQUE PROXI SERVICE	03/10/2023 à 08 H 47	ZINGAN Roméo (95 48 05 67)	Bénin	Néant
28	7	STE DAGBEMABOU PLUS ET FILS	03/10/2023 à 08 H 57	AFFOUDA Christian (95 95 94 69)	Bénin	Néant
32	8	VIANOTHOS BTP	03/10/2023 à 09 H 05	GANDAHO Prudent (97 45 55 44)	Bénin	Néant
33	9	ETS DIMENSION	03/10/2023 à 09 H 06	ATTALE Merveille	Bénin	Néant
49	10	ANDES GROUPE SARL	03/10/2023 à 09 H 41	ADANDONON Abdel Malick (56 34 86 30)	Bénin	Néant
50	11	Ets DEROPH SERVICES	03/10/2023 à 09 H 39	GUEHOUN Tanguy (67 58 36 27)	Bénin	Néant
55	12	MBK BUSINESS GROUP	03/10/2023 à 09 H 48	YACOUBOU Abdon Djamiou (96 59 43 46)	Bénin	Néant



67	13	GEF5	03/10/2023 à 10 H 08	ADOSSOU Rosette (97 11 81 92)	Bénin	Plis hors délai
----	----	------	-------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------

Lot 3

Numéro d'ordre (Dépôt)	Numéro d'ordre (Lot)	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
2	1	DOUKPE GROUPE SARL	03/10/2023 à 08 H 05	TESSILIMI Abdou Aziz (66 83 15 53)	Bénin	Néant
8	2	KTZ SERVICES PLUS	03/10/2023 à 08 H 10	KORATAMOU Zoukaneri (90 09 04 91)	Bénin	Néant
11	3	MHCV SARL	03/10/2023 à 08 H 14	KANONTIN Christophe (96 39 44 14)	Bénin	Néant
13	4	LA SANTA PLUS SERVICES	03/10/2023 à 08 H 21	HOUINATO (96 34 15 25)	Bénin	Néant
16	5	CHRIST'S GLORY	03/10/2023 à 08 H 25	HERMADOU Timothée (95 56 38 36)	Bénin	Néant
RAS	6	DJLO GBENON TON	03/10/2023 à 08 H 25	KPLAKATCH Gwladys	Bénin	Néant
21	7	SKY BENIN	03/10/2023 à 08 H 28	JOHN F Carmen (95 52 27 79)	Bénin	Néant
26	8	STE KEN DAL ET FILS	03/10/2023 à 08 H 53	AKOGBE Ange (97 94 32 12)	Bénin	Néant
30	9	GR TRADING SERVICE SARL	03/10/2023 à 08 H 05	ANATO Mickaël (96 75 25 49)	Bénin	Néant
43	10	OPTIMA CONSTRUCTION SARL	03/10/2023 à 09 H 28	LAWANI Manstourath (61 91 01 91 / 97 61 34 98)	Bénin	Néant
45	11	ZENITH CORPORATION SARL	03/10/2023 à 09 H 36	ADEBIYI Kadirou (67 01 40 71)	Bénin	Néant
47	12	GBPA	03/10/2023 à 09 H 37	MITCHOZOUNOU Jacques (51 44 50 79)	Bénin	Néant
51	13	KASSMAB SARL	03/10/2023 à 09 H 44	AGBANGLA Aimé (61 12 58 16)	Bénin	Néant
53	14	HANGNONDJI ET FILS	03/10/2023 à 09 H 47	GBODOU Léria (96 02 70 13)	Bénin	Néant
56	15	SICONEC SARL	03/10/2023 à 09 H 50	GBEMANA Hubert (94 46 73 36)	Bénin	Néant
58	16	STE OBB TP	03/10/2023 à 09 H 53	ZEKPETE Caliste (97 00 72 75)	Bénin	Néant


vi

62	17	GBETONDI ET COMPANY	03/10/2023 à 09 H 55	SAIZONOU Egena (97 14 14 16)	Bénin	Néant
66	18	SOPAG MULTI SERVICES	03/10/2023 à 10 H 03	AGONGLO Bertrand (97 65 53 54)	Bénin	Plis hors délai

Lot 4

Numéro d'ordre (Dépôt)	Numéro d'ordre (Lot)	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
7	1	SGG TP SARL	03/10/2023 à 08 H 08	DAMON Lawal (67393334)	Bénin	Néant
15	2	PENTAGONE BUILDING	03/10/2023 à 08 H 21	ALIGNON David	Bénin	Néant
24	3	DELGAN Services SARL	03/10/2023 à 08 H 32	ANATO Serge (97 35 87 51)	Bénin	Néant
31	4	SICRA	03/10/2023 à 09 H 04	FLANCANDJI Félix (97 32 31 23)	Bénin	Néant
34	5	ETS DIMENSION	03/10/2023 à 09 H 06	ATTALE Merveille	Bénin	Néant
36	6	HAVILA BDELLIUM ET FILS	03/10/2023 à 09 H 08	NASSARA David (97 80 59 19)	Bénin	Néant
38	7	ENTREPRISE PRIDE BENIN SARL	03/10/2023 à 09 H 22	AHOMADEGBE Marius (97 08 08 95)	Bénin	Néant
44	8	ETS COBENEC	03/10/2023 à 09 H 33	SESSINOU Sundé (96 22 24 56)	Bénin	Néant
64	9	ANGELUS BUSINESS	03/10/2023 à 09 H 59	TOKOUDAGBA	Bénin	Néant
65	10	GBETONDI ET COMPANY	03/10/2023 à 10 H 03	SAIZONOU Egena (97 14 14 16)	Bénin	Plis hors délai

Lot 5

Numéro d'ordre (Dépôt)	Numéro d'ordre (Lot)	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
5	1	3AJT	03/10/2023 à 08 H 07	ZOUNTCHÈME Janvier (96 55 78 31)	Bénin	
10	2	KJ GENIAL BTP	03/10/2023 à 08 H 11	BAKATO Y Issaka (64 64 72 59)	Bénin	

[Handwritten signature and initials]

12	3	MHCV SARL	03/10/2023 à 08 H 14	KANONTIN Christophe (96 39 44 14)	Bénin	
27	4	STE KEN DAL ET FILS	03/10/2023 à 08 H 53	AKOGBE Ange (97 94 32 12)	Bénin	
29	5	STE DAGBEMABOU PLUS ET FILS	03/10/2023 à 08 H 57	AFFOUDA Christian (95 95 94 69)	Bénin	
37	6	HAVILA BDELLIUM ET FILS	03/10/2023 à 09 H 08	NASSARA David (97 80 59 19)	Bénin	
39	7	ENTREPRISE PRIDEBENIN SARL	03/10/2023 à 09 H 22	AHOMADEGBE Marius (97 08 08 95)	Bénin	
41	8	SOBECOP SARL	03/10/2023 à 09 H 20	AGBOCAME Nadège (40 72 72 72/90 19 34 52)	Bénin	
46	9	ZENITH CORPORATION SARL	03/10/2023à 09 H 36	ADEBIYI Kadirou (67 01 40 71)	Bénin	
52	10	COLONNE SARL	03/10/2023 à 09 H 47	OSSENI Rafiou (96 96 96 24)	Bénin	
59	11	STE OBB TP	03/10/2023 à 09 H 53	ZEKPETE Caliste (97 00 72 75)	Bénin	

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.


Examen de la recevabilité des plis

L'examen de la recevabilité des plis se présente suivant le tableau de recevabilité ci-après :

Tableau de recevabilité des plis


Lot 1


N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	01)DOUKPE GROUPE SARL	02)PERFECT O GROUP	03) 3AJT	04) SGGTP SARL
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui



N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	01)DOUKPE GROUPE SARL	02)PERFECT O GROUP	03) 3AJT	04) SGGTP SARL
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté
N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	05) DJLO GBENON TON BTP	06)BEC SARL	7)SKY BENIN	08) DELGAN SERVICES SARL
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)</i>		Accept	Accepté	Accepté	Accepté

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	09) HAVILLA BDELIUM & FILS	10) SOBECOP SARL	11) OPTIMA CONSTRUCTIO N SARL	12) ANDES GROUP SARL
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui




 f 

 ix

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	09) HAVILLA BDELIMUM & FILS	10) SOBECOP SARL	11) OPTIMA CONSTRUCTIO N SARL	12) ANDES GROUP SARL
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	13) GEF5 GROUP	14) OBB TP	15) SICONEC SARL	16) GBETONDI ET COMPANYY	17)PROLO C SARL
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté




 J. Mo
 Sm
 F

Lot 2

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	01)KJ GÉNIAL BTP	02)PENTAGO NE BUILDING	03) BENIN ESCO CENTER	04)SKY BENIN
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	05) DELGAN SERVICES	06) AFRIQUE PROXI SERVICES	07) DAGBEMABOU PLUS ET FILS	08) VIANOTHOS BTP
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté



 xi

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	09) Ets DIMENSION	10) ANDES GROUPE SARL	11) DEROPH SERVICES	12) MBK BUSSINESS Group	13) GF5
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Rejeté

Lot 3

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	01)DOUKPE GROUPE SARL	02) KTZ SERVICES PLUS	03) MHCV	04) LA SANTA PLUS SERVICES
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	01)DOUKPE GROUPE SARL	02) KTZ SERVICES PLUS	03) MHCV	04) LA SANTA PLUS SERVICES
<i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)</i>					

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	06) CHRIST'S GLORY	06) DJO GBENONTON	06) SKY BENIN	08) KEN-DAL ET FILS SARL
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	09) GR TRADING SERVICE SARL	10) OPTIMA CONSTRUCTI ON SARL	11) ZENITH CORPORATIO N SARL	12) GBPA
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui



 A MS
 En ↓

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	09) GR TRADING SERVICE SARL	10) OPTIMA CONSTRUCTI ON SARL	11) ZENITH CORPORATIO N SARL	12) GBPA
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	13) KASSMAB SARL	14) HANGNO NDJI ET FILS	15) SICONE C SARL	16) STE OBB TP	17) GBETON DJI ET COMPAN Y	18) SOPAG MULTI SERVICES
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Rejeté

Lot 4

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	01) SGG TP SARL	02) PENTAGONE BUILDING	03) DELGAN SERVICES SARL	04) SICRA
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	05) ETS DIMENSION	06) HAVILA BDELIUM ET FILS	07) ENTREPRISE PRIDE BENIN	08) COBENEC	09) ANGE LUS BUSINES S
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté


→ f ↓

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	05) ETS DIMENSION	06) HAVILA BDELIUM ET FILS	07) ENTREPRISE PRIDE BENIN	08) COBENEC	09) ANGE LUS BUSINES S
<i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)</i>						

Lot 5

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	01) 3AJT	02) KJ GENIAL BTP	03) MHCV SARL	04) STE KEN DAL ET FILS	05) STE DAGBEM ABOU ET FILS
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraine le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	06) HAVILLA BDELIUM ET FILS	07) SOBECO P SARL	08) ENTREPRI SE PRIDE BENIN SARL	09) ZENITH CORPORATI ON SARL	10) COLONN E SARL	11) STE OBB TP
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui



N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	06) HAVILLA BDELIUM ET FILS	07) SOBECO P SARL	08) ENTREPRI SE PRIDE BENIN SARL	09) ZENITH CORPORATI ON SARL	10) COLONN E SARL	11) STE OBB TP
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

NB : Le non-respect de ces dispositions entraîne le rejet du pli

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

NB : Au début de la séance, les membres de la COE ont fait constater que sur les sur cent vingt (120) candidats ayant retiré le DAO, quarante (40) ont déposé soixante-neuf (69) plis dont trois (03) plis en retard.

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :


- des soumissionnaires : Néant
- des membres du ou de la COE : Néant
- des membres de l'organe de contrôle : Néant

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Le Président a clôturé la séance à 22 heures 39 minutes.

Fait à Cotonou, le 03 octobre 2023

Le Président



N. ANTONIO


Le Rapporteur



Les membres


Rostand BASSALE
(Rpt/DAF)


Moussa AMOUSSA
(SPM-PRAP)


Malick SACCA
Rpt (DPAL)

L'organe de contrôle


Cosjoni Oriane
(AF/CCMP)

Tableau d'ouverture des plis DAO N° 293/23/SBEE/DG/DPAL/DCMEDD du 29/08/2023 relatif aux Divers travaux d'aménagements et de réhabilitation des anciens locaux abritant les Centres Clientèles et les Centres Techniques (ex agences) et des locaux à la Direction Générale et dans diverses zones techniques et commerciales au profit de la Direction du Patrimoine, de l'Approvisionnement et de la Logistique reparti en cinq (05) lots :

Lot 1

l°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		DOUKPE GROUPE SARL	PERFECTO GROUP	3AJT	SGGTP SARL	DJLO GNEONONT ON	BEC SARL	SKY BENIN
•	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
•	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
•	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
1.	Rabais	Néant	5 pourcent sur le montant	Néant	Néant	Néant	Néant	2 pourcent inconditionnel

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '18' and '2023'.

Soumissionnaires								
°	Eléments à vérifier	DOUKPE GROUPE SARL	PERFECTO GROUPE	3AJT	SGGTP SARL	DJLO GRENONT ON	BEC SARL	SKY BENIN
1.	Montant TTC de l'offre	58.445.686	50.257.745	44.459.450	47.163.910	50.005.922 FCFA	46.878.477	47.253.371, ,3
2.	Montant HT de l'offre	49.530.242	42.591.310	37.677.500	39.969.415	42.377.900 FCFA	39.727.523	40.405.234
3.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
4.	Délai d'exécution	Fourni (03 mois)	Fourni (03 mois)	Fourni (03 mois)	Fourni (03 mois)	4 mois	Néant	Fourni (03 mois)
5.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Néant	Fourni
3.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Oui	Fourni
7.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Oui	Fourni
3.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni AFGC (550.000)	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni AFGC (550.000)	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Oui Cheque barrée BILC (550.000)	Fourni Lettre de déclaration de garantie
3.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

Soumissionnaires								
1°	Eléments à vérifier	DOUKPE GROUPE SARL	PERFECTO GROUP	3AJT	SGGTP SARL	DJLO GNEONNT ON	BEC SARL	SKY BENIN
0.	Attestation de capacité financière	Fourni AFGC (36.000.000)	Fourni SUNU ASSURANCE (36.000.000)	Fourni AFGC (36.000.000)	Fourni SUNU ASSURANC E (36.000.000)	Fourni FONAGA (36.000.00 0)	Non fourni	Non fourni
1.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni (2022, BO 2022)	Fourni (BO 2023)	Fourni (2020, 2021 et 2022)	Fourni (BO 2023)	Fourni 2023	Fourni	Fourni (BO 2021, EF 2022)
2.	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
3.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
4.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
5.	Liste des Matériels	Fourni	Fourni (formulaire mat)	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
5.	Programme des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
7.	Calendrier d'exécution des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
3.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni








↓ 9

Soumissionnaires								
°	Éléments à vérifier	DOUKPE GROUPE SARL	PERFECTO GROUP	3AJT	SGGTP SARL	DJLO GRENONT ON	BEC SARL	SKY BENIN
9.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Non fourni	Fourni	Fourni	Non fourni	Non fourni	Non fourni	Non fourni
0.	Références techniques	NA	NA	Non fourni	NA	N.A	Non fourni	NA
1.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires						
		08) DELGAN SERVICES SARL	09) HAVILLA BDELIUM & FILS	10) SOBECOP SARL	11) OPTIMA CONSTRUC TION SARL	12) ANDES GROUP SARL	13) GEF5 GROUP	
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires						
		08) DELGAN SERVICES SARL	09) HAVILLA BDELUM & FILS	10) SOBECOP SARL	11) OPTIMA CONSTRUCTION SARL	12) ANDES GROUP SARL	13) GEFF5 GROUP	
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
10.	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
11.	Montant TTC de l'offre	58.748.928	54.876.649	42.396.031	58.392.062	49.280.456	45.295.274	
12.	Montant HT de l'offre	49.787.227	46.505.635	35.928.840	49.484.798	41.763.098	38.385.825	
13.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
14.	Délai d'exécution	Fourni (03 mois)	Fourni (03 mois)	Fourni (03 mois)	Fourni (03 mois)	Fourni (03 mois)	Fourni (03 mois)	
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	

		Soumissionnaires					
N°	Eléments à vérifier	08) DELGAN SERVICES SARL	09) HAVILLA BDELIUM & FILS	10) SOBECOP SARL	11) OPTIMA CONSTRUCTION SARL	12) ANDES GROUP SARL	13) GEF5 GROUP
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
20.	Attestation de capacité financière	Fourni (promesse de production)	Fourni (ligne de crédit de NSIA BANQUE)	Fourni FONAGA (36.000.000)	Fourni AFGC (36.000.00)	Non fourni	Non Fourni
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni (BO 2021, EF 2021 et 2022)	Fourni (BO 2021,2022)	Fourni (BO 2023)	Fourni (2020, 2021 et 2022)	Fourni (2020, 2021 et 2022)	Fourni (BO 2023)
22.	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
23.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fourni	Fourni	Fourni	NA	NA	Fourni
24.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
25.	Liste des Matériels	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
26.	Programme des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
27.	Calendrier d'exécution des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
28.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

✓ p







 23

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires						
		08) DELGAN SERVICES SARL	09) HAVILLA BDELIMUM & FILS	10) SOBECOP SARL	11) OPTIMA CONSTRUCTION SARL	12) ANDES GROUP SARL	13) GEF5 GROUP	
29.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Fourni	Fourni	Fourni	Non fourni	Fourni	Non Fourni	
30.	Références techniques	Fourni	NA	NA	Fourni	Fourni	NA	
31.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
32.	Observations	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Copie de l'offre fourni	

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires						
		14) OBB TP	15) SICONEC SARL	16) GBETONDJI ET COMPANY	17) PROLOC SARL			
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		14) OBB TP	15) SICONEC SARL	16) GBETONDI ET COMPANYY	17)PROLOC SARL		
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
10.	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
11.	Montant TTC de l'offre	49.302.519	58.317.854	32.023.494	40.522.630		
12.	Montant HT de l'offre	41.781.796	49.421.910	27.138.554	34.341.212		
13.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni		
14.	Délai d'exécution	Trois mois	Trois mois	Trois mois	Trois mois	Trois mois	Trois mois
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni		
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni		
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni		
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni FONAGA (550.000)	Fourni (lettre de déclaration de garantie)	Fourni AFGC (550.000)	Fourni (lettre de déclaration de garantie)		

25

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires				
		14) OBB TP	15) SICONEC SARL	16) GBETONDI ET COMPANY	17) PROLOC SARL	
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
20.	Attestation de capacité financière	Fourni FONAGA (36.000.000)	Fourni AFGC (36.000.000)	Fourni AFGC (36.000.000)	Fourni SUNU ASSURANCE (36.000.000)	
21.	Etats financiers (2020, 2021 et 2022)	Fourni (2020, 2021 et 2022)	Fourni (2020, 2021 et 2022)	Fourni (2020, 2021 et 2022)	Fourni (BO 2022)	
22.	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
23.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	NA	NA	NA	Fourni	
24.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
25.	Liste des Matériels	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
26.	Programme des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
27.	Calendrier d'exécution des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	

✓


N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		14) OBB TP	15) SICONEC SARL	16) GBETONDI ET COMPANY	17) PROLOC SARL		
28.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni		
29.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Fourni	Non fourni	Non Fourni	Fourni		
30.	Références techniques	Fourni	Fourni	Fourni	NA		
31.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni		
32.	Observations	Néant	Néant	Copie de l'offre non fourni	Néant	Néant	Néant

Lot 2

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		01)KJ GENIAL BTP	02)PENTAGO NE BUILDING	03) BENIN ESCO CENTER	04)SKY BENIN	05) DELGAN SERVICES	06) AFRIQUE PROXI SERVICES
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large checkmark and various initials and names.

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		01)KJ GÉNIAL BTP	02)PENTAGO NE BUILDING	03) BENIN ESCO CENTER	04)SKY BENIN	05) DELGAN SERVICES	06) AFRIQUE PROXI SERVICES
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
10.	Rabais	Néant	Néant	Néant	2% inconditionnel	Néant	Néant
11.	Montant TTC de l'offre	21.326.140	26.473.300	22.756.300	22.874.300	40.845.000	26.800.750
12.	Montant HT de l'offre	18.073.000	22.435.000	19.285.000	19.385.000	34.614.407	22.712.500
13.	Délai d'exécution	Deux mois	Deux mois	Deux mois	Deux mois	Deux mois	Deux mois
14.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni



 ✓

		Soumissionnaires					
N°	Éléments à vérifier	01)KJ GÉNIAL BTP	02)PENTAGO NE BUILDING	03) BENIN ESCO CENTER	04)SKY BENIN	05) DELGAN SERVICES	06) AFRIQUE PROXI SERVICES
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Non fourni
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Cheque barrée (250.000)	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
20.	Attestation de capacité financière	Fourni SUNU ASSURANCE (25.000.000)	Fourni SUNU ASSURANCE (25.000.000)	Non fourni	Non Fourni	Fourni Promesse	Fourni FONAGA (25.000.000)
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni (BO 2023)	Fourni (2020, 2021 et 2022)	Fourni (2020, 2021 et 2022)	Fourni (BO 2021 et 2022)	Fourni (BO 2021 ; EF 2022)	Fourni (2020, 2021 et 2022)
22.	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
23.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fourni	NA	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
24.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		01)KJ GÉNIAL BTP	02)PENTAGO NE BUILDING	03) BENIN ESCO CENTER	04)SKY BENIN	05) DELGAN SERVICES	06) AFRIQUE PROXI SERVICES
25.	Liste des Matériels	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
26.	Programme des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
27.	Calendrier d'exécution des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
28.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
29.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Non Fourni	Fourni	Non fourni	Fourni	Fourni	Fourni
30.	Références techniques	NA	Fourni	Non fourni	NA	Fourni	Fourni
31.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Non fourni	Fourni	Fourni	Fourni
32.	Observation	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		07) DAGBEMABOU PLUS ET FILS	08) VIANOTHOS BTP	09) Ets DIMENSION	10) ANDES GROUPE SARL	11) DEROPH SERVICES	12) MBK BUSSINESS Group
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

30

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires									
		07) DAGBEMABOU PLUS ET FILS	08) VIANOTHOS BTP	09) Ets DIMENSION	10) ANDES GROUPE SARL	11) DEROPH SERVICES	12) MBK BUSSINESS Group				
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Non Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
10.	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	10% du montant HT	Néant	Néant	
11.	Montant TTC de l'offre	22.535.050 FCFA	18.500.000 FCFA	19.110.100 FCFA	24.862.600	22.310.850 FCFA	20.305.00 FCFA				
12.	Montant HT de l'offre	19.097.500 FCFA	15.677.966 FCFA	16.195.000 FCFA	21.070.000 FCFA	18.907.500 FCFA	16.975.000 FCFA				
13.	Délai d'exécution	2 mois	2 mois	2 mois	2 mois	2 mois	2 mois	2 mois	2 mois	2 mois	
14.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Néant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Néant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		07) DAGBEMABOU PLUS ET FILS	08) VIANOTHOS BTP	09) Ets DIMENSION	10) ANDES GROUPE SARL	11) DEROPH SERVICES	12) MBK BUSSINESS Group
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Non Fourni
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni SUNU ASSURANCE 250.000 FCFA	Fourni AFGC SA 250.000 FCFA	Fourni Déclaration d'offre	Fourni Déclaration d'offre	Fourni Déclaration d'offre	Fourni Déclaration d'offre
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
20.	Attestation de capacité financière	Fourni SUNU ASSURANCES 25.000.000 FCFA	Fourni AFGC SA 25.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCE S 25.000.000 FCFA	Non Fourni	Fourni AFGC SA 25.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCE S 25.000.000 FCFA
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni 2023	Fourni 2022	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni 2022
22.	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fourni	Fourni	Néant	Fourni	Fourni	Non Fourni
23.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fourni NSIA ASSURANCES	Fourni AFRICAINNE DES	N.A	N.A	N.A	Fourni AFRICAINNE DES

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large checkmark and various scribbles, located at the bottom of the page.

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires									
		07) DAGBEMABOU PLUS ET FILS	08) VIANOTHOS BTP ASSURANCE S	09) Ets DIMENSION	10) ANDES GROUPE SARL	11) DEROPH SERVICES	12) MBK BUSSINESS Group ASSURANCE S				
24.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
25.	Liste des Matériels	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
26.	Programme des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
27.	Calendrier d'exécution des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
28.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
29.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Non fourni	Non Fourni	Non Fourni	Fourni	Non Fourni	Non Fourni	Non Fourni	Non Fourni	Non Fourni	
30.	Références techniques	N.A	N.A	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	N.A	
31.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Non Fourni	
32.	Observation	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	

Row 24: ✓

 Row 25: ✓

 Row 26: ✓

 Row 27: ✓

 Row 28: ✓

 Row 29: ✓

 Row 30: ✓

 Row 31: ✓

 Row 32: ✓

Lot 3

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		01) DOUKPE GROUPE SARL	02) KITZ SERVICES PLUS	03) MHCY SARL	04) LA SANTA PLUS SERVICES	05) CHRIST'S GLORY	06) DJO GBENONTO N
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Non Fourni	Fourni	Fourni
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
10.	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
11.	Montant TTC de l'offre	82.693.297 FCFA	75.447.607 FCFA	63.340.415 FCFA	86.227.563 FCFA	80.142.202 FCFA	85.009.637 FCFA
12.	Montant HT de l'offre	70.079.065 FCFA	63.938.650 FCFA	53.678.318 FCFA	73.074.206 FCFA	67.917.120	72.042.065 FCFA

✓

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		01)DOUKPE GROUPE SARL	02) KITZ SERVICES PLUS	03) MHCV SARL	04) LA SANTA PLUS SERVICES	05) CHRIST'S GLORY	06) DJO GBENONTO N
13.	Délai d'exécution	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois
14.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni AFGC SA 900.000 FCFA	Fourni Déclaration de Garantie	Fourni Déclaration de Garantie	Fourni Déclaration de Garantie	Fourni Déclaration de Garantie	Fourni Déclaration de Garantie
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
20.	Attestation de capacité financière	Fourni AFGC SA 45.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCE S 45.000.000 FCFA	Fourni AFGC SA 45.000.000 FCFA	Non Fourni	Non Fourni	Fourni FONAGA 45.000.000 FCFA
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		01) DOUKPE GROUPE SARL	02) KTZ SERVICES PLUS	03) MHCV SARL	04) LA SANTA PLUS SERVICES	05) CHRIST'S GLORY	06) DJO GBENONTO N
		2022	2021-2022		2021	BO 2023	2023
22.	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fourni	Fourni	Fourni	Non Fourni	Fourni	Fourni
23.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fourni GAB	Fourni ATLANTIQUE ASSURANCE S	N.A	Non Fourni	Fourni Atlantique Assurance	Fourni GAB
24.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
25.	Liste des Matériels	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
26.	Programme des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
27.	Calendrier d'exécution des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
28.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
29.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Non Fourni	Non Fourni	Fourni	Fourni	Non Fourni	Non Fourni
30.	Références techniques	N.A	N.A	Fourni	N.A	Fourni	N.A
31.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
32.	Observation	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant


36

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		07) SKY BENIN	08) KEN-DAL ET FILS SARL	09) GR TRADING SERVICE SARL	10) OPTIMA CONSTRUCTION SARL	11) ZENITH CORPORAT ION SARL	12) GBPA
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
10.	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
11.	Montant TTC de l'offre	56.344.097,3 FCFA	103.876.879 FCFA	75.071.376 FCFA	87.770.932 FCFA	89.686.525, 40 FCFA	87.990.089 FCFA
12.	Montant HT de l'offre	47.749.235 FCFA	88.031.253 FCFA	63.619.811 FCFA	74.382.146 FCFA	76.005.130 FCFA	74.567.872 FCFA

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		07) SKY BENIN	08) KEN-DAL ET FILS SARL	09) GR TRADING SERVICE SARL	10) OPTIMA CONSTRUCTION SARL	11) ZENITH CORPORAT ION SARL	12) GBPA
13.	Délai d'exécution	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois
14.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni Déclaration de garantie	Fourni AFGC 900.000 FCFA	Fourni Déclaration de garantie	Fourni Déclaration de garantie	Fourni Déclaration de garantie	Fourni Déclaration de garantie
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
	Attestation de capacité financière						
20.		Non Fourni	Fourni AFGC 45.000.000 FCFA	Non Fourni	Fourni AFGC 45.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCE 45.000.000 FCFA	Fourni AFGC 45.000.000 FCFA
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni 2022

38

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		07) SKY BENIN	08) KEN-DAL ET FILS SARL	09) GR TRADING SERVICE SARL	10) OPTIMA CONSTRUCTION SARL	11) ZENITH CORPORATION SARL	12) GBPA
		2021-2022		2021-2022			
22.	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
23.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fourni AFRICAINE DES ASSURANCES	N.A	Fourni AFRICAINE DES ASSURANCES	N.A	N.A	Fourni NOBILA ASSURANCES
24.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
25.	Liste des Matériels	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
26.	Programme des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
27.	Calendrier d'exécution des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
28.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
29.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Fourni	Fourni	Non Fourni	Non Fourni	Fourni	Non Fourni
30.	Références techniques	N.A	Fourni	N.A	Fourni	Fourni	N.A
31.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
32.	Observation	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant



 39

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		13) KASSMAB SARL	14) HANGNONDJ I ET FILS	15) SICONEC SARL	16) STE OBB TP	17) GBETONDJ ET COMPANY
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
10.	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
11.	Montant TTC de l'offre	60.760.418 FCFA	73.088.645 FCFA	59.820.414 FCFA	81.040.252 FCFA	Trente trois quatre cent deux mille neuf cent vingt- quatre en lettre

✓

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		13)	14)	15)	16)	17)
		KASSMAB SARL	HANGNONDJ I ET FILS	SICONEC SARL	STE OBB TP	GBETONDJ ET COMPANYY
	Montant HT de l'offre					38.733.663 FCFA et en chiffre
12.		51.491.880 FCFA	61.939.530 FCFA	50.695.266 FCFA	68.678.180 FCFA	Vingt-huit millions trois cent sept mille cinq cent soixante trois en lettre et 32.825.138 FCFA en chiffre
13.	Délai d'exécution	2 mois	4 mois	4 mois	4 mois	4 mois
14.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni Déclaration de Garantie d'offre	Fourni Déclaration de Garantie d'offre	Fourni Déclaration de Garantie d'offre	Fourni FONAGA 900.000 FCFA	Fourni AFGC 900.000 FCFA

41

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		13) KASSMAB SARL	14) HANGNONDJ I ET FILS	15) SICONEC SARL	16) STE OBB TP	17) GBETONDJ ET COMPANYY
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
20.	Attestation de capacité financière	Fourni SUNU Assurance 45.000.000 FCFA	Fourni AFGC 45.000.000 FCFA	Fourni AFGC 45.000.000 FCFA	Fourni FONAGA 45.000.000 FCFA	Fourni AFGC 45.000.000 FCFA
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
22.	Attestation de non exclusion de la commande publique	Non Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
23.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
24.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
25.	Liste des Matériels	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
26.	Programme des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
27.	Calendrier d'exécution des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
28.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni



 ✓ 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 42

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		13)	14)	15)	16)	17)	
		KASSMAB SARL	HANGNONDJ I ET FILS	SICONEC SARL	STE OBB TP	GBETONDJ I ET COMPANYY	
29.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Non Fourni	Non Fourni	Non Fourni	Fourni	Non Fourni	
30.	Références techniques	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
31.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	
32.	Observation	Néant	Néant	Néant	Néant	01 Original + Cie USB fournis uniquement	

Lot 4


N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		01) SGG TP SARL	02) PENTAGONE BUILDING	03) DELGAN SERVICES SARL	04) SICRA	05) ETS DIMENSION	06) HAVILA BDELUM ET FILS
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large checkmark and various initials and signatures.

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		01) SGG TP SARL	02) PENTAGONE BUILDING	03) DELGAN SERVICES SARL	04) SICRA	05) ETS DIMENSION	06) HAVILA BDELUM ET FILS
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
10.	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
11.	Montant TTC de l'offre	6.672.900 FCFA	8.549.100 FCFA	7.745.000 FCFA	Sept millions quatre cent mille huit cent soixante en lettre et 7.406.860 FCFA en chiffre	5.964.900 FCFA	79.832.900 FCFA
12.	Montant HT de l'offre	5.655.000 FCFA	7.245.000 FCFA	6.563.559 FCFA	6.277.000 FCFA	5.055.000 FCFA	67.655.000 FCFA
13.	Délai d'exécution	1 mois	1 mois	1 mois	1 mois	1 mois	1 mois

✓

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires					
		01) SGG TP SARL	02) PENTAGONE BUILDING	03) DELGAN SERVICES SARL	04) SICRA	05) ETS DIMENSION	06) HAVILA BDELJUM ET FILS
14.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
20.	Attestation de capacité financière	Fourni SUNU ASSURANCE 8.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCE 8.000.000 FCFA	Non Fourni	Fourni SUNU ASSURANCE 8.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCE 8.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCE 8.000.000 FCFA
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni - 2023	Fourni	Fourni 2021-2022	Fourni	Fourni	Fourni 2021-2022
22.	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni



 45

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		01) SGG TP SARL	02) PENTAGONE BUILDING	03) DELGAN SERVICES SARL	04) SICRA	05) ETS DIMENSION	06) HAVILA BDELUM ET FILS
23.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fourni GAB	N.A	Fourni GAB	N.A	N.A	Fourni NSIA
24.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
25.	Liste des Matériels	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
26.	Programme des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
27.	Calendrier d'exécution des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
28.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
29.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Non Fourni	Non Fourni	Non Fourni	Non Fourni	Non Fourni	Non Fourni
30.	Références techniques	N.A	Fourni	N.A	Fourni	Fourni	N.A
31.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
32.	Observation	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires			
		07) ENTREPRISE PRIDE BENIN	08) COBENEK	09) ANGELUS BUSINESS	
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant

46

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires		
		07) ENTREPRISE PRIDE BENIN	08) COBENEK	09) ANGELUS BUSINESS
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Non Fourni	Non Fourni
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	NA	NA	NA
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni
10.	Rabais	Néant	Néant	Néant
11.	Montant TTC de l'offre	7.173.928 FCFA	7 458 780 FCFA	9.377.342 FCFA
12.	Montant HT de l'offre	6.079.600 FCFA	6 321 000 FCFA	7.946.900 FCFA
13.	Délai d'exécution	1 mois	1 mois	1 mois
14.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni	Fourni	Fourni

P
 A
 27/03
 47

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires		
		07) ENTREPRISE PRIDE BENIN	08) COBENEC	09) ANGELUS BUSINESS
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Lettre de déclaration de garantie Fourni	Lettre de déclaration de garantie Fourni	Lettre de déclaration de garantie Fourni
20.	Attestation de capacité financière	Fourni AFGC 8.000.000 FCFA	Fourni AFGC 8.000.000 FCFA	Non Fourni
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni	Fourni	Fourni
22.	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fourni	Fourni	Fourni
23.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	N.A	N.A	Fourni NOBILA ASSURANCES
24.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni
25.	Liste des Matériels	Fourni	Fourni	Fourni
26.	Programme des travaux	Fourni	Fourni	Fourni
27.	Calendrier d'exécution des travaux	Fourni	Fourni	Fourni
28.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni


N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires		
		07) ENTREPRISE PRIDE BENIN	08) COBENECC	09) ANGELUS BUSINESS
29.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Fourni	Non Fourni	Fourni
30.	Références techniques	Fourni	Fourni	N.A
31.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni
32.	Observation	Néant	Néant	Néant

Lot 5

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		01) 3AJT	02) KJ GENIAL BTP	03) MHCV SARL	04) STE KEN DAL ET FILS	05) STE DAGBEMA BOU ET FILS	06) HAVILLA BDELUM ET FILS
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		01) 3AJT	02) KJ GENIAL BTP	03) MHCV SARL	04) STE KEN DAL ET FILS	05) STE DAGBEMA BOU ET FILS	06) HAVILLA BDELIUM ET FILS
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
10.	Rabais	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
11.	Montant TTC de l'offre	20.560.792 FCFA	16.791.133 FCFA	19.142.522 FCFA	21.195.246 FCFA	16.650.036 FCFA	29.528.547 FCFA
12.	Montant HT de l'offre	17.424.400 FCFA	14.229.774 FCFA	16.222.476 FCFA	17.962.073 FCFA	14.110.200 FCFA	25.080.192 FCFA
13.	Délai d'exécution	2 mois	2 mois	4 mois	2 mois	2 mois	2 mois
14.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni AFGC 185.000 FCFA	Fourni	Fourni	Fourni AFGC	Fourni SUNU ASSURANC ES	Fourni





 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


		Soumissionnaires					
N°	Éléments à vérifier	01) 3AJT	02) KJ GENIAL BTP	03) MHCV SARL	04) STE KEN DAL ET FILS	05) STE DAGBEMA BOU ET FILS	06) HAVILLA BDELIUM ET FILS
			Lettre de déclaration de garantie	Lettre de déclaration de garantie	185.000 FCFA	185.000 FCFA	Lettre de déclaration de garantie
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
20.	Attestation de capacité financière	Fourni AFGC 18.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCE S 18.000.000 FCFA	Fourni AFGC 18.000.000 FCFA	Fourni AFGC 18.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCE ES 18.000.000 FCFA	Ligne de crédit NSIA Banque 130.000.000 FCFA
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni	Fourni 2023	Fourni	Fourni	Fourni 2023	Fourni 2021- 2022
22.	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
23.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fourni NSIA	Fourni GAB	N.A	N.A	Fourni NSIA	Fourni NSIA
24.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
25.	Liste des Matériels	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
26.	Programme des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		01) 3AJT	02) KJ GENIAL BTP	03) MHCV SARL	04) STE KEN DAL ET FILS	05) STE DAGBEMA BOU ET FILS	06) HAVILLA BDELIUM ET FILS
27.	Calendrier d'exécution des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
28.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
29.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Fourni	Non Fourni	Fourni	Fourni	Non Fourni	Fourni
30.	Références techniques	Non Fourni	N.A	Fourni	Fourni	N.A	N.A
31.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
32.	Observation	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires					
		07) SOBECOP SARL	08) ENTREPRISE PRIDE BENIN SARL	09) ZENITH CORPORATIO N SARL	10) COLONNE SARL	11) STE OBB TP	
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	







N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		07) SOBECOP SARL	08) ENTREPRISE PRIDE BENIN SARL	09) ZENITH CORPORATIO N SARL	10) COLONNE SARL	11) STE OBB TP
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
5.	Présence de clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
7.	Habilitation à signer datée, signée et cachetée, le cas échéant	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
8.	L'accord ou la promesse d'accord de groupement	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
10.	Rabais	Néant	Néant	Inconditionnel de 05%	09 % du montant total hors taxes	Néant
11.	Montant TTC de l'offre	16.861.589 FCFA	17.730.904 FCFA	21.204.069 FCFA	23.687.799 FCFA	23.703.766 FCFA
12.	Montant HT de l'offre	14.288.482 FCFA	15.026.190 FCFA	17.969.550 FCFA	20.074.406 FCFA	20.087.937 FCFA
13.	Délai d'exécution	2 mois	2 mois	4 mois	2 mois	2 mois
14.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
15.	Détail Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni



 Sur BX r PB A #hang

		Soumissionnaires				
N°	Éléments à vérifier	07) SOBECOP SARL	08) ENTREPRISE PRIDE BENIN SARL	09) ZENITH CORPORATIO N SARL	10) COLONNE SARL	11) STE OBB TP
16.	Le Cadre du sous détail des prix	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
17.	Le Registre de Commerce	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
18.	Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni Lettre de déclaration de garantie	Fourni FONAGA 185.000 FCFA
19.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique daté, signé et cacheté	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
20.	Attestation de capacité financière	Fourni FONAGA 18.000.000 FCFA	Fourni AFGC 18.000.000 FCFA	Fourni SUNU ASSURANCE 18.000.000 FCFA	Fourni NSIA 18.000.000 FCFA	Fourni FONAGA 18.000.000 FCFA
21.	Etats financiers (2020,2021 et 2022)	Fourni – 2023	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
22.	Attestation de non exclusion de la commande publique	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
23.	Attestation d'assurance des risques professionnels (entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	Fourni NSIA	N.A	N.A	N.A	Fourni AFRICAINNE DES

54

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires				
		07) SOBECOP SARL	08) ENTREPRISE PRIDE BENIN SARL	09) ZENITH CORPORATIO N SARL	10) COLONNE SARL	11) STE OBB TP
						ASSURANC ES
24.	Liste du Personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
25.	Liste des Matériels	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
26.	Programme des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
27.	Calendrier d'exécution des travaux	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
28.	Méthode d'exécution	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
29.	Attestation de visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP)	Fourni	Fourni	Fourni	Non Fourni	Fourni
30.	Références techniques	N.A	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
31.	Les preuves des expériences et de qualifications du personnel	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
32.	Observation	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

[Signature]
Par faute HONORU -
Spt / PRMP.

[Signature]
COASSON Guidou
AF / CCMP

[Signature]
Moukoko
Moukoko SACCA
Rpt / DPAL

[Signature]
Rostand BASSALE
Rpt / IDAF